

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01_2016
na zhotovenie stavby:
„Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy Trebatice“

Objednávateľ:

Objednávateľ: **Obec Trebatice**
So sídlom: Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
Štatutárny zástupca: Mgr. Juraj Valo, starosta obce
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Mgr. Juraj Valo, starosta obce
IČO: 00313106

Zhotoviteľ:

ba kieh, s.r.o.
A.Hlinku 2337/6, 960 01 Zvolen
IČO: 36048101
DIČ: 2021736882
IČ DPH: SK2021736882
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2923826694/1100
V zastúpení: Mgr. Veronika Miškolciová
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: Mgr. Veronika Miškolciová
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Mgr. Veronika Miškolciová
Obchodný register: Banská Bystrica, Vložka číslo: 7085/S, Oddiel: Sro

I. Predmet dodatku

1.1 Predmetom Zmluvy o dielo č. 01_2016, je *Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy Trebatice*“, s lehotou, uvedenou pod bodom 8.2 zmluvy, do 3 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, najneskôr však do 30.6.2016. Predmetom zmluvy o dielo bol záväzok spoločnosti ba kieh, s.r.o zhotoviť dielo a záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu za zhotovené dielo.

1.2 Znenie odseku 1.1 v článku 1. Predmet zmluvy sa mení nasledovne:
„1.1 Predmetom zmluvy je *Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Trebatice* –SO 01 Stavebná časť a SO 02 Ústredné vykurovanie, v rozsahu prác a dodávok, podľa projektovej dokumentácie, ktorá je osobitnou súčasťou súťažných podkladov a príloh tejto zmluvy.“

1.3 Znenie odseku 14.2.1 v článku 14. Zmluvná cena a platby sa mení nasledovne:
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť 2 čiastkové faktúry, ktoré odovzdá stavebnému dozoru **prvú po ukončení polovici diela a druhú po odovzdaní diela v celosti bez väd a nedorobkov**. Lehota splatnosti faktúr je stanovená na **60** dní od jej doručenia objednávateľovi, spolu so súpisom skutočne vykonaných prác a dodávok, v šiestich rovnopisoch, v zmysle Ponukového

rozpočtu zhotoviteľa, tvoriaceho prílohu tejto zmluvy, vo forme schválenej stavebným dozomom a koordinátorom projektu, v ktorom podrobne doloží čiastky, o ktorých sa zhotoviteľ domnieva, že na ne má právo spolu so zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktoré budú zahrňovať všetky správy o postupe prác v súlade s podčlánkom 5.20 (Správy o postupe prác).

1.3 Znenie odseku 14.3.1 v článku 14. Zmluvná cena a platby sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať v 2 častiach, prvú faktúru môže zhotoviteľ vystaviť po ukončení polovice prác a druhú až po ukončení a odovzdaní diela v celosti bez väd a nedorobkov.

1.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 01_2016, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

II. Záverečné ustanovenia

2.1 Zhotoviteľ vykonal zmeny Zmluvy o dielo č. 01_2016 so súhlasom Objednávateľa, preto tento dodatok zosúladí právny stav s faktickým stavom.

2.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podpísaného dodatku. Zverejnený dodatok musí byť podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

2.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.

2.4 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že si tento dodatok prečítali a porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

Objednávateľ:

Zastúpený: Mgr. Juraj Valo

Miesto a dátum: V Trebaticiach dňa:

Podpis:

Zhotoviteľ:

Zastúpená: Mgr. Veronika Miškolciová

Miesto a dátum: Vo Zvolene dňa:

Podpis: